

Průběžné vyhodnocení III.

**Plán sociálního začleňování Ostrava
2022–2027**

Statutární město Ostrava

červen 2026

OSTRAVA!!!

Seznam zkratek

DPČ – Dohoda o pracovní činnosti

HPP – Hlavní pracovní poměr

IROP – Integrovaný regionální operační program

KPSV+ – Koordinovaný přístup k sociální vyloučení plus

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

NNO – Nestátní nezisková organizace

OPZ+ – Operační program Zaměstnanost plus

OSP – Odborné sociální poradenství

OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná

SNP – Služba následné péče

TP – Terénní program

Manažerské shrnutí

Tento dokument slouží k vyhodnocení [Plánu sociálního začleňování Ostrava 2022–2027](#) a jeho **Akčního plánu I**. Oba dokumenty vznikly v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

Ve zprávě se dočtete se, jaké jsou současné hodnoty **globálních indikátorů sociálního začleňování**. Ostrava patří k městům s nadprůměrným indexem sociálního vyloučení jak v rámci České republiky, tak Moravskoslezského kraje. Zlepšení stavu anebo zmírnění některých dopadů sociálního vyloučení vyžaduje dlouhodobou a systematickou práci všech institucí i obyvatel. Limitem sociálního začleňování ve městě zůstává hůře dostupné bydlení s podporou sociální práce. V bytové nouzi se nachází přibližně 8 000 osob. Naopak se snižují podíly exekvovaných osob či předčasných odchodů ze základního vzdělávání.

V roce 2025 pokračovala realizace **18 „měkkých“ projektů OPZ+** zahájených v roce 2023 a **2 infrastrukturních projektů IROP**. Dále byla zahájena realizace dalšího projektu OPZ+, díky kterému došlo k rozšíření terénních programů zaměřených na lidi se závislostí. Mezi realizované projekty patří například rozšíření počtu asistentů prevence kriminality a domovníků-preventistů, kteří přispívají k prevenci kriminality, dále vznik nových unikátních služeb, jako krizová pomoc zaměřená na stabilizaci zdraví osob bez domova anebo sociálně aktivizační služba pro rodiny ohrožené závislostí, jež nabízí vedle sociální práce i terapeutickou podporu, dále vzniklo nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ulici Jílová.

Do Plánu sociálního začleňování jsou propsány i další projekty realizované městem, jako jsou **projekty na sociální bydlení** anebo **projekt na podporu žáků ZŠ, u nichž hrozí předčasný odchod ze vzdělávání**. Nedílnou součástí podpory ze strany města je dofinancování 55 podpůrných pozic na základních školách.

Druhá část dokumentu sleduje naplňování jednotlivých opatření uvedených v Akčním plánu I., a to se zřetelem na **sledování konkrétních změn u podpořených osob**. Změna v oblasti sociálního vyloučení je „běh na dlouhou trať“; první změny lze často pozorovat až po půl roce či roce spolupráce, někdy i v delším horizontu. Data o změně získáváme z dotazníků, které vyplňují realizátoři spolu se zhotovením půlročních zpráv o realizaci projektu. Počet zohledněných zpráv o realizaci je uveden u každého opatření, např. stav „v realizaci (2/6)“ znamená, že jako zdroj informací posloužila druhá zpráva o realizaci projektu.

Mezi pozitivní změny u osob žijících v sociálním vyloučení, které sledujeme souhrnně od zahájení prvního projektu z Akčního plánu I., mimo jiné patří:

- **66 domácností v bytové nouzi** našlo stabilní bydlení a byla jim poskytnuta intenzivní podpora. V těchto domácnostech žilo 154 osob, z toho 54 dětí.
- Ve městě působilo **43 domovníků-preventistů** a **8 asistentů prevence kriminality**.
- **124 osob** úspěšně podalo návrh na povolení oddlužení.
- **180 osob** vyhledalo terapeutickou pomoc v krizové životní situaci.
- **29 dětí** se nově registrovalo u praktického lékaře pro děti a dorost a **38 osob** našlo stomatologa.

Ukončení spolupráce mezi statutárním městem Ostrava a odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Statutární město Ostrava na dosavadní spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen ASZ) navázalo v novém dotačním období 2021–2027 v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+.

Po roce 2022 byla SMO zajištěna podpora ze strany ASZ prostřednictvím jejího projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“, který započal 01.01.2023 a byl ukončen k 31.03.2025.

V návaznosti na uzavřené Memorandum o spolupráci vznikl **Plán sociálního začleňování Ostrava 2022–2027** a **Akční plán I.**, které byly orgány města schváleny v září 2022.

Vzhledem ke skončenému projektu ASZ proběhlo mezi oběma stranami vyhodnocení dosavadní činnosti. Vzájemná spolupráce byla označena za přínosnou a obě strany navrhly ukončení spolupráce. Jedním z důvodů tohoto kroku je skutečnost, že na základě usnesení vlády č. 580 ze dne 28.08.2024 se má ASZ prioritně zaměřovat na ty obce zatížené sociálním vyloučením, s nimiž dosud dlouhodobě nespolupracuje, a které nemají dostatečně rozvinuté kapacity k sociálnímu začleňování.

V prvním pololetí roku 2025 proběhlo vyhodnocení dopadů dosavadní spolupráce. Město Ostrava si díky dlouhodobé spolupráci s ASZ vybuďovalo kapacity k samostatnému řešení sociálního začleňování. Oblast sociálního začleňování bude zakomponována do připravovaného 7. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit. Tento dokument vzniká v úzké spolupráci s relevantními partnery a bude reflektovat potřeby všech cílových skupin, včetně osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Na Magistrátu města Ostravy již dlouhodobě působí koordinátoři sociálního začleňování, kteří byli po dobu spolupráce s Agenturou aktivně zapojeni do činnosti. Koordinátoři nadále pokračují ve své činnosti a stávají se garanty kontinuity a kvality aktivit zaměřených na podporu sociálního začleňování ve městě.

Ukončení spolupráce tedy neznamená rezignaci města na řešení problémů sociálního vyloučení. Naopak – město staví na tom, co bylo v rámci spolupráce s ASZ dosaženo, a přebírá odpovědnost za pokračování těchto aktivit vlastními silami a prostřednictvím zabudovaných mechanismů komunitního plánování, řízení sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Globální indikátory sociálního začleňování

Globální indikátory slouží jednak k popisu stavu sociálního vyloučení, ale také k vyjádření očekávaného zlepšení, k němuž přispěje Plán sociálního začleňování.

Název indikátoru	Počáteční hodnota ¹	2023	2024	2025	Očekávaná hodnota/trend 2027
Index sociálního vyloučení	21 (2021, Ostrava)	20 (2023, Ostrava)	19 (2024, Ostrava)	19 (2024, Ostrava)	Méně než 16
Počet segregovaných základních sídelních jednotek (v červené zóně)	11 (2020, Ostrava)	n. a.	n. a.	10 (2025, Ostrava)	Pokles
Počet sociálních bytů	589 (1. pol. 2021, Ostrava)	310² (2023, Ostrava)	n.a.	345 (2025, Ostrava)	Minimálně 700
Počet domácností v bytové nouzi	cca 3 100 (2020, Ostrava)	n. a.	3 100 (2024, Ostrava)	3300³ (2025, Ostrava)	Pokles o 500
Index kriminality	174,1, 2. v ČR (2021, Ostrava)	278,7, 2. v ČR (2023, Ostrava)	250,8, 2. v ČR (2024, Ostrava)	265,9; 1. v ČR (2025, Ostrava)	Pokles v pořadí krajských měst
Počet pachatelů trestných činů mladších 18 let	244 (2021, Ostrava)	328 (2023, Ostrava)	337 (2024, Ostrava)	286 (2025, Ostrava)	Pokles
Podíl uchazečů o zaměstnání v evidenci 12+ měsíců (přepočet na obyvatelstvo 15-64 let)	3,01 % vs. 2,28 % (12/2021, Ostrava vs. MSK)	2,17 % vs. 2,07 % (12/2023, Ostrava vs. MSK)	2,57 % vs. 2,36 % (12/2024, Ostrava vs. MSK)	2,50 % vs. 2,75 % (12/2025, Ostrava vs. MSK)	Pokles pod krajskou hodnotu
Podíl exekvovaných osob (přepočet na obyvatelstvo 15-64 let)	13,45 % vs. 9,2 % (2021, Ostrava vs. MSK)	12,3 % vs. 8,7 % (2023, Ostrava vs. MSK)	11,83 % vs. 8,18 % (2024, Ostrava vs. MSK)	10,7 % vs 8,0 % (2025, Ostrava vs. MSK)	Pokles pod krajskou hodnotu
Počet osob v insolenci	4 667 (2021, Ostrava)	4 239 (2023, Ostrava)	4 167 (2024, Ostrava)	4380 (2025, Ostrava)	Zvýšit o 500
Počet dětí odebraných z péče rodičů	199 (2021, Ostrava)	207 (2023, Ostrava)	113 (2024, Ostrava)	145 (2025, Ostrava)	Pokles
Podíl předčasných odchodů z běžných tříd ZŠ	7,57 % vs. 4,14 % (školní rok 2020/21, Ostrava vs. MSK)	6,88 % vs. 4,24 % (školní rok 2022/23, Ostrava vs. MSK)	5,9 % vs 3,48 % (školní rok 2024/2025, Ostrava vs. MSK).	n.a.	Pokles pod krajskou hodnotu

¹ Některé hodnoty za rok 2021 jsou ovlivněny pandemií covid-19.

² Pokles ovlivněn změnou metodiky evidence sociálních bytů – údaje nejsou plně srovnatelné. Údaje o počtu segregovaných základních sídelních jednotek nebyly od roku 2021 aktualizovány.

³ zdroj Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy 2025 (pro období 2025-2028)

Přílohy

A Čerpání z výzev KPSV+

B Vyhodnocení opatření Akčního plánu I.

A Čerpání z výzev KPSV+

Tabulka obsahuje seznam projektů realizovaných z výzev OPZ+ a IROP, v nichž byla vytvořena alokace pro obce spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování (výzvy v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení plus).

Tematická oblast	Opatření	Realizátor (reg. číslo projektu)	Rozpočet	Výzva
2 Prevence kriminality	2.1.1.1 Zachování a rozšíření programu domovník-preventista v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky	Statutární město Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky (CZ.03.02.01/00/22_018/0001145)	14 964 994,80 Kč	018 OPZ+
	2.1.1.2 Vznik pozic domovníků-preventistů v městském obvodu Poruba	Statutární město Ostrava – Poruba (CZ.03.02.01/00/22_018/0001346)	14 999 040,00 Kč	018 OPZ+
	2.1.1.3 Vznik pozic domovníků-preventistů v městském obvodu Ostrava-Jih	Statutární město Ostrava – Ostrava-Jih (CZ.03.02.01/00/22_018/0001212)	14 819 112,00 Kč	018 OPZ+
	2.1.2.1 Zachování a rozšíření programu asistentů prevence kriminality	Statutární město Ostrava – Městská policie Ostrava (CZ.03.02.01/00/22_018/0000328)	12 287 520,00 Kč	018 OPZ+
	2.1.3.1 Rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí	Renarkon, o.p.s. (CZ.03.02.01/00/22_018/0001316)	4 686 780,00 Kč	018 OPZ+
	2.1.3.3 Rozšíření terénního programu pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách	Renarkon, o.p.s. (CZ.03.02.01/00/24_065/0004876)	5 402 880,00 Kč	065 OPZ+
	2.1.3.4 Vznik odpovídající služby pro rodiny ohrožené závislostí	Slezská diakonie (CZ.03.02.01/00/22_018/0001333)	12 170 133,36 Kč	018 OPZ+
3 Zaměstnanost a dluhová problematika	3.1.1.3 Program zvyšování kompetencí pro uplatnění cizinců na trhu práce	Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (CZ.03.02.01/00/22_018/0001195)	2 608 704,00 Kč	018 OPZ+
	3.1.1.5 Komplex resocializačních služeb s využitím podpory peer konzultantů	RUBIKON Centrum, z.ú. (CZ.03.02.01/00/22_018/0000438)	10 619 055,00 Kč	018 OPZ+
	3.2.1.1 Rozvoj práce s dluhy v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (CZ.03.02.01/00/22_018/0000528)	2 697 408,00 Kč	018 OPZ+

	3.2.1.2 Rozvoj odborného dluhového poradenství	Diecézní charita ostravsko-opavská (CZ.03.02.01/00/22_018/0001139)	4 144 700,00 Kč	018 OPZ+
	3.2.1.3 Rozvoj dluhového poradenství s nabídkou mediační podpory	CENTROM z. s. (CZ.03.02.01/00/22_018/0001127)	6 752 088,00 Kč	018 OPZ+
4 Rodina	4.1.1.1 Rozvoj služeb krizového centra pro děti a rodinu	Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (CZ.03.02.01/00/22_018/0000525)	5 673 024,00 Kč	018 OPZ+
	4.1.2.1 Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v městském obvodu Ostrava-Jih	Diecézní charita ostravsko-opavská (CZ.03.02.01/00/22_018/0001118)	2 872 800,00 Kč	018 OPZ+
	4.2.1.1 Energetické úspory budovy azylového domu	Armáda spásy v České republice, z. s. (CZ.06.04.02/00/22_014/0002527)	30 969 331,66 Kč	14 IROP
	4.2.1.4 Rekonstrukce prostor pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	Armáda spásy v České republice, z. s. (CZ.06.04.02/00/22_014/0002958)	3 815 990,69 Kč	14 IROP
Zdraví	6.2.1.1 Rozšíření služby zdravotně-sociální pomoci	Spolu pro rodinu, z.s. (CZ.03.02.01/00/22_018/0001156)	5 383 722,40 Kč	018 OPZ+
	6.2.1.2 Mediátoři zdraví v sociálně vyloučených lokalitách	CENTROM z. s. (CZ.03.02.01/00/22_018/0000551)	10 117 926,00 Kč	018 OPZ+
	6.2.2.1 Rozvoj terénní pečovatelské služby v městských obvodech	Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (CZ.03.02.01/00/22_018/0000526)	4 720 464,00 Kč	018 OPZ+
	6.2.3.1 Vznik služby následné péče pro osoby s poruchou příjmu potravy	Centrum Anabell, z. ú. (CZ.03.02.01/00/22_018/0000421)	6 519 240,00 Kč	018 OPZ+
	6.2.3.2 Marodka pro osoby bez přístřeší	Armáda spásy v České republice, z. s. (CZ.03.02.01/00/22_018/0001157)	7 908 794,60 Kč	018 OPZ+
Celkem OPZ+			149 348 386,20 Kč	
Celkem IROP			34 785 322,35 Kč	
Celkem KPSV+			184 133 708,55 Kč	

1 Bydlení

B Vyhodnocení opatření Akčního plánu I.

Strategický cíl 1.1: Podporovat domácnosti v bytové nouzi při řešení jejich bytové situace

Specifický cíl 1.1.1: Do roku 2025 bude vyčleněno 40 sociálních bytů a zabydleno 40 domácností s podporou sociálního pracovníka

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 28.02.2025	Data k 31.10.2025
Počet domácností v bytové nouzi zabydlených do sociálních bytů	39	54	54
Počet vyčleněných sociálních bytů	39	54	54

Opatření specifického cíle

1.1.1.1 Zajištění sociálních bytů včetně podpory zabydlených domácností

Dokončeno (6/6)

Statutární město Ostrava

Projektová aktivita

01.11. 2022–31. 10. 2025

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

V rámci městského projektu **Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava** zabydleno 54 domácností (= 129 osob, resp. 82 dospělých a 47 dětí) v bytové nouzi, jimž je poskytována podpora. Byty byly vyčleňovány ve spolupráci s městskými obvody a dvěma soukromými společnostmi (Heimstaden a Krasspol). Jednalo se o součet nově zabydlovaných bytů a podpořených spoluprací se sociálním pracovníkem v rámci dvou klíčových aktivit, a to KA01: Podpora zabydlování a podpora bydlení a KA03: Posílení prevence ztráty bydlení. Tento projekt byl realizován v období 01.11.2022 do 31.10.2025.

Od 01.11.2025 byla zahájena realizace nového projektu „Sociální bydlení pro ohrožené skupiny v Ostravě“ (financován z OPZ+ výzvy č. 64 Podpora sociálního bydlení (2)). Realizace je plánována 11/2025–06/2028. V projektu jsou plánovány 3 klíčové aktivity: 1) Podpora zabydlování a podpora bydlení, 2) Strategické a koordinační aktivity na území obce, 3) Vzdělávání sociálních pracovníků, řízení, administrace, publicita a evaluace projektu. V projektu bude pilotován přístup Housing First. Cílem je zabydlení 45 bytů.

Specifický cíl 1.1.2: Do roku 2025 vznikne Kontaktní místo pro bydlení, kde získá odpovídající podporu 300 klientů

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 24.03.2025	Data k 31.10.2025
Počet klientů Kontaktního místa pro bydlení	1 190	1 631	1900
Počet podaných žádostí o sociální bydlení prostřednictvím Kontaktního místa pro bydlení	316	353	353
Počet provedených sociálních šetření prostřednictvím Kontaktního místa pro bydlení	267	324	324

Opatření specifického cíle

1.1.2.1 Zajištění vzniku Kontaktního místa pro bydlení

Dokončeno (6/6)

1 Bydlení

Statutární město Ostrava

Projektová aktivita

01.11. 2022–31.10.2025

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

Ostravské KMB se podařilo etablovat jako vstupní místo do místního systému sociálního bydlení a také jako místo poskytování poradenství v oblasti bydlení. Ve vztahu k podmínkám výzvy (minimálně rok podpory sociálního pracovníka nově zabydleným domácnostem v KA01) a dosažení počtu bytů byl k 01.07.2024 ukončen příjem žádostí o sociální byty; poradenství je nadále poskytováno.

Činnost KMB bylo ukončeno společně s projektem k 31.10.2025.

Zákon o podpoře bydlení byl přijat v květnu 2025. V rámci opatření zákona město Ostravy připravovalo kroky k zajištění vzniku KMB od ledna 2026.

Specifický cíl 1.1.3: Do roku 2025 bude aktualizována Koncepce sociálního bydlení a čtyřikrát ročně budou realizována jednání odborných platform

Indikátory dopadu

Data k 30.04.2024

Data k 28.02.2025

Data k 31.10.2025

Počet jednání odborných platform (k uvedenému datu/celkem)

6/6

4/10

3/12

Opatření specifického cíle

1.1.3.1 Organizace odborných platform

Dokončeno (6/6)

Statutární město Ostrava

Projektová aktivita

01.11.2022–31.10.2025

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

V průběhu roku 2025 proběhla dvě jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení (březen, září) a jedno jednání Kulatého stolu k sociálnímu bydlení (červen) – tato jednání proběhla v rámci projektu Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava.

V prosinci 2025 proběhlo setkání Kulatého stolu k sociálnímu bydlení již v novém projektu „Sociální bydlení pro ohrožené skupiny v Ostravě“.

V průběhu roku 2025 členové Pracovní skupiny sociálního bydlení pracovali na aktualizaci strategického dokumentu – zpracována Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy pro období 2025-2028. Město Ostrava připravuje Koncepci politiky bydlení statutárního města Ostravy, která se bude zaměřovat na celkový rozvoj bydlení.

1 Bydlení

Strategický cíl 1.2: Předcházet riziku ztráty bydlení

Specifický cíl 1.2.1: Do roku 2025 bude podpořeno 50 domácností ohrožených ztrátou bydlení

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 28.02.2025	Data k 31.10.2025
Počet podpořených domácností ohrožených ztrátou bydlení	53	14	42

Opatření specifického cíle

1.2.1.1 Posílení prevence ztráty bydlení

Dokončeno (6/6)

Statutární město Ostrava

Projektová aktivita

01.11.2022–31.10.2025

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

V rámci projektu pracovníci spolupracovali celkem se 14 domácnostmi, které byly zabydleny již v rámci předchozích projektů. Jednalo se celkově o 42 osob (z toho 19 dospělých a 23 dětí). Podpora podpořených domácností ze strany sociálních pracovníků byla nastavována individuálně dle potřeb konkrétních domácností. S ohledem na konec projektu v říjnu 2025 byla tato aktivita postupně klesající a podpora rodin byla ukončována v době, kdy byla již domácnost stabilizovaná.

Domácnosti, u kterých byla i nadále potřeba pokračování podpory, byly zapojeny do navazujícího projektu „Sociální bydlení pro ohrožené skupiny v Ostravě“ v rámci KA 01: Podpora zabydlování včetně podpory bydlení.

Strategický cíl 1.3: Rozvíjet kapacity sociálního bydlení

Specifický cíl 1.3.1: Do roku 2025 se zahájí výstavba nebo rekonstrukce 50 bytů sociálního určení

Indikátory dopadu	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2025
Počet vystavěných nebo zrekonstruovaných bytů sociálního určení	0	0	0

Opatření specifického cíle

1.3.1.1 Vytvoření nízkoprahového komunitního bydlení pro seniory v lokalitě Zárubek

Nerealizováno

- Projektová aktivita

-

1.3.1.2 Vytvoření sociálního bydlení v lokalitě Cihelní

Nerealizováno

- Projektová aktivita

-

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

2 Prevence kriminality

Strategický cíl 2.1: Vytvářet bezpečné prostředí k životu na individuální, komunitní a společenské úrovni

Specifický cíl 2.1.1: Do roku 2025 si 40 osob zvýší kvalifikaci a stanou se domovníky-preventisty v městských obvodech

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 31.01.2025	Data k 31.12.2025
Počet osob, které si zvýšily kvalifikaci a jsou domovníci-preventisté	15	43	43
Počet domů, ve kterých působí domovník, a jejichž hygienický a estetický stav vč. veřejných prostranství se zlepšil nebo stabilizoval	89	112	112
Opatření specifického cíle			
2.1.1.1 Zachování a rozšíření programu domovník-preventista v městském obvodu MHaH			V realizaci (5/6)
Statutární město Ostrava (Mariánské Hory a Hulváky)	Projektová aktivita	01.07.2023–30.06.2026	
2.1.1.2 Vznik pozic domovníků-preventistů v městském obvodu Poruba			V realizaci (4/6)
Statutární město Ostrava (Poruba)	Projektová aktivita	01.10.2023–30.09.2026	
2.1.1.3 Vznik pozic domovníků-preventistů v městském obvodu Ostrava-Jih			V realizaci (4/6)
Statutární město Ostrava (Ostrava-Jih)	Projektová aktivita	01.10.2023–30.09.2026	
▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026			
Všechna opatření se realizují. Počet domovníků-preventistů zůstává stabilní.			
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky plánuje pokračování činnosti domovníků-preventistů do 30.09.2026. Zbývající městské obvody Poruba a Ostrava-Jih hledají možnosti zajištění financování k pokračování aktivit domovníků-preventistů i po skončení projektů.			

Specifický cíl 2.1.2: Do roku 2025 si rozšíří dovednosti a získá nové kompetence 8 asistentů prevence kriminality

Indikátory dopadu	Data k 30.4.2024	Data k 31.01.2025	Data k 31.01.2026
Počet asistentů prevence kriminality, kteří si rozšířili dovednosti a nabyli kompetence	8	8	8
Opatření specifického cíle			
3.2.1.1 Zachování a rozšíření programu asistentů prevence kriminality			Dokončeno (6/6)
Statutární město Ostrava	Projektová aktivita	01.02.2023–31.01.2026	
▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026			
V roce 2025 pokračovala činnost 8 asistentů prevence kriminality. Po skončení projektu je činnost APK zachováno – 5 pozic APK je financováno z rozpočtu Městské policie Ostrava.			

2 Prevence kriminality

Specifický cíl 2.1.3: Do roku 2025 dojde u 900 osob ohrožených závislostí k pozitivní změně v oblasti jejich životních návyků a způsobu života

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 31.01.2025	Data k 31.12.2025
Počet osob, u kterých došlo k pozitivní změně v oblasti životních návyků a způsobu života	0	157	264
Počet osob, které začaly řešit problémy se závislostí a začaly využívat návaznou sociální službu	0	0	253
Počet osob, které během projektu nastoupily do léčby či do specializovaných programů zaměřených na řešení situace spojené s užíváním návykových látek	0	0	5
Počet osob, které změnily způsob užívání návykových látek na bezpečnější	0	0	89
Opatření specifického cíle			
2.1.3.1 Rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí			V realizaci (5/6)
Renarkon o.p.s.	Projektová aktivita (OSP)	01.09.2023–31.08.2026	
2.1.3.2 Vznik Recovery house			Nerealizováno
-	Projektová aktivita	-	
2.1.3.3 Rozšíření terénního programu pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách			V realizaci (1/6)
Renarkon o.p.s.	Projektová aktivita (TP)	01.07.2025–30.06.2028	
2.1.3.4 Vznik odpovídající služby pro rodiny ohrožené závislostí²			V realizaci (4/6)
Slezská diakonie	Projektová aktivita (SAS)	01.10.2023–30.09.2026	

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

Od roku 2023 jsou realizovány dva projekty v rámci výzvy č. 18 OPZ+. Jedná se o rozvoj sociální služby odborného sociálního poradenství pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí (rozšíření kapacit Terapeutického centra Renarkon) a vznik aktivizačního centra pro rodiny v závislostech Stezka (je realizována ambulantní a terénní forma podpory s uplatněním case managementu a komplexní řešení situace rodin, s využitím multidisciplinární spolupráce, terapeuticko-edukativní podpory a síťování aktérů).

² Vzhledem k povaze projektu budou indikátory vykazovány v souvisejícím specifickém cíli 4.1.2 v tematické oblasti Rodina.

2 Prevence kriminality

Realizace opatření na rozšíření terénního programu pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách bylo zahájeno od 01.07.2025 – projekt je realizován z výzvy č. 65 OPZ+.

Činnost aktivizačního centra pro rodiny v závislostech Stezka je oceňována za svou jedinečnost činnosti a nabídku pomoci pro rodiny.

3 Zaměstnanost a dluhová problematika

Strategický cíl 3.1: Zvyšovat kompetence pro uplatnění na trhu práce a snižovat nezaměstnanost strukturálně ohrožených skupin

Specifický cíl 3.1.1: Do konce roku 2025 si 280 osob zvýší minimálně 2 kompetence pro vstup/návrat na trh práce minimálně o 50 %

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 31.01.2025	Data k 31.12.2025
Počet osob, které si zvýšily minimálně 2 kompetence pro vstup/návrat na trh práce minimálně o 50 %	15	70	235
Počet osob, které stály mimo legální trh práce, a znovu se zaevidovaly na Úřad práce ČR	10	12	25
Počet osob, které úspěšně absolvovaly tréninkové pracovní místo	3	6	15
Počet osob, které zahájily výkon pracovní činnosti (HPP, DPČ, OSVČ)	8	10	25
Počet osob, které si zaměstnání udržely 6 měsíců	3	4	8
Opatření specifického cíle			
3.1.1.1 Vytvoření tréninkových pracovních míst v sociálním podniku pro osoby s trestní minulostí			Nerealizováno
-	Projektová aktivita		-
3.1.1.2 Komplex resocializačních služeb doplněných o praktický nácvik pracovních dovedností			Nerealizováno
-	Projektová aktivita		-
3.1.1.3 Program zvyšování kompetencí pro uplatnění cizinců na trhu práce			V realizaci (4/6)
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.	Projektová aktivita		01.10.2023–30.06.2026
3.1.1.4 Zvyšování zaměstnatelnosti mladistvých			Nerealizováno
-	Projektová aktivita		-
3.1.1.5 Komplex resocializačních služeb s využitím podpory peer konzultantů			Dokončeno (6/6)
RUBIKON Centrum, z.ú.	Projektová aktivita		01.01.2023–31.12.2025

3 Zaměstnanost a dluhová problematika

3.1.1.6 Rozvoj řemesel a zručnosti³

V realizaci

Impact Hub Ostrava

Projektová aktivita

01.01.2022–31.12.2026

3.1.1.7 Vytvoření tréninkových pracovních míst v sociálním podniku pro osoby s postižením nebo duševním onemocněním

Nerealizováno

-

Projektová aktivita

-

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

V roce 2025 pokračovala realizace 2 projektů z výzvy KPSV+. Projekt RUBIKON Centra zaměřený na osob s trestní minulostí a projekt Organizace pro pomoc uprchlíkům, který se zaměřuje na podporu cizinců na trhu práce.

Specifický cíl 3.1.2: Ročně uspořádat alespoň dvě aktivity na podporu provázanosti a sdílení zkušeností mezi aktéry v oblasti zaměstnanosti a sociálního podnikání

Indikátory dopadu

Stav k 31.12.2023

Stav k 31.12.2024

Stav k 31.01.2026

Počet uskutečněných setkání na podporu provázanosti a sdílení zkušeností mezi aktéry v oblasti zaměstnanosti a sociálního podnikání (k uvedenému datu/celkem)

2/2

4/6

3/9

Opatření specifického cíle

3.1.2.1 Organizace pracovní skupiny Zaměstnanost se zaměřením na provázanost jednotlivých členů

V realizaci

Statutární město Ostrava, Agentura pro sociální začleňování

Neprojektová aktivita

Průběžně

3.1.2.2 Podpora podnikavosti a sociálního podnikání

V realizaci

Statutární město Ostrava, Agentura pro sociální začleňování

Neprojektová aktivita

Průběžně

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

Ve své činnosti pokračovala i v roce 2025 pracovní skupina Zaměstnanost, která se zaměřuje na podporu místních sociálních podniků a rozvoj sociálního podnikání ve městě. V roce 2025 se členové pracovní skupiny sešli celkem 3x (březen, červen a září). Pokračovala i aktivní spolupráce s koordinátorkou Spointu, zástupci Úřadu práce ČR, MS Pakt zaměstnanosti a regionálních univerzit.

³ Spolupráce s Impact Hub Ostrava je navázána skrze pracovní skupinu Zaměstnanost. Účastníci projektu Řemeslného inkubátoru se nicméně nepřekrývají s cílovými skupinami Plánu sociálního začleňování.

3 Zaměstnanost a dluhová problematika

V roce 2025 konaly i 2 jarmarky sociálních podniků – velikonoční v dubnu v prostorách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a vánoční jarmark v listopadu v prostorách Galerie PLATO - <https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2025/11/Netradicni-Misto-Pro-Tradici-Jarmark>

Strategický cíl 3.2: Snižovat počet osob v exekuci a předcházet vzniku této situace

Specifický cíl 3.2.1: Do roku 2025 300 osob sníží svůj dluh a 200 osob si úspěšně podá návrh na povolení oddlužení

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 31.01.2025	Data k 31.01.2026
Počet osob, u kterých se podařilo snížit jejich dluh	32	98	305
Počet osob, kterým byl úspěšně podán návrh na povolení oddlužení	38	82	124
Počet osob, u kterých byla zmapována jejich dluhová situace	20	247	897
Počet osob, u kterých se podařilo z jakéhokoli důvodu zastavit exekuci nebo snížit exekučně vymáhanou částku	2	6	36

Opatření specifického cíle

3.2.1.1 Rozvoj práce s dluhy v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi⁴ V realizaci (5/6)

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Projektová aktivita (SAS) 01.07.2023–30.06.2026

3.2.1.2 Rozvoj odborného dluhového poradenství V realizaci (5/6)

Diecézní charita ostravsko-opavská Projektová aktivita (OSP) 01.07.2023–30.06.2026

3.2.1.3 Rozvoj dluhového poradenství s nabídkou mediační podpory V realizaci (5/6)

CENTROM, z.s. Projektová aktivita 01.07.2023–30.06.2026

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

Uskutečňují se všechna opatření.

⁴ Vzhledem k povaze projektu budou indikátory vykazovány v souvisejícím specifickém cíli 4.1.2 v tematické oblasti Rodina.

3 Zaměstnanost a dluhová problematika

Specifický cíl 3.2.2: Ročně uspořádat alespoň tři aktivity na podporu provázanosti a sdílení zkušeností mezi aktéry v oblasti dluhové problematiky			
Indikátory dopadu	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2025
Počet uskutečněných setkání na podporu provázanosti a sdílení zkušeností mezi aktéry v oblasti dluhové problematiky (k uvedenému datu/celkem)	1/1	4/5	1/6
Opatření specifického cíle			
3.2.2.1 Organizace dluhové platformy			V realizaci
Agentura pro sociální začleňování	Neprojektová aktivita		Průběžně
▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026			
V roce 2025 se Dluhová platforma uskutečnila jednou, a to v online formě, přičemž tématem byly aktuální zkušenosti dluhových specialistů. V návaznosti na ukončení organizační podpory ze strany Agentury pro sociální začleňování již další setkání platformy neproběhla.			
Aktéři nicméně zůstávají v oblasti dluhové problematiky aktivní a zapojují se do jiných odborných platforem a spolupracují v rámci dalších profesních sítí (např. Konsorcium dluhových poraden ČR).			

4 Rodina

Strategický cíl 4.1: Vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dětí a mládeže a přispívat ke zvyšování školní úspěšnosti

Specifický cíl 4.1.1: Do roku 2025 se podaří díky krizové pomoci 120 osobám zpracovat prožité trauma/ krizovou situaci a minimálně 40 osob nebude potřeba zásahem krizové intervence hospitalizovat

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 31.01.2025	Data k 31.12.2025
Počet osob, kterým se podařilo díky intervenci zpracovat trauma / krizovou situaci	45	101	180
Počet osob, které díky krizové intervenci nebudou potřebovat hospitalizaci	-	-	-

Opatření specifického cíle

4.1.1.1 Rozvoj služeb krizového centra pro děti a rodinu

V realizaci (5/6)

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Projektová aktivita (Krizová pomoc)

01.07.2023–30.06.2026

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

Opatření je v realizováno – v rámci realizace projektu byla rozšířena kapacita ostravského Krizového centra pro děti a rodinu. Pracovníci při konzultacích využívají techniky krizové intervence, které dále doplňují o sociálně terapeutické činnosti, základní sociální poradenství a další terapeutické metody. Usilují o to, aby se klienti lépe zorientovali ve svých právech a aktivně je propojují s dalšími organizacemi zapojenými do systému podpory dětí a rodin. Nedílnou součástí poskytované pomoci je i práce s blízkými či pečujícími osobami klientů, která významně přispívá k zvládnutí náročných životních situací. Od 01.06.2025 byla služba poskytována v náhradních prostorách z důvodu rekonstrukce prostor, rekonstrukce je plánována do června 2026.

Specifický cíl 4.1.2: Do roku 2025 si 200 rodin obnoví nebo posílí kompetence v péči o děti a pro samostatné zvládnutí běžného života

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024 ⁵	Data k 31.01.2025 ⁵	Data k 31.12.2025 ⁵
Počet rodin, u kterých došlo k pozitivní změně v oblasti životních návyků a způsobu života	8	128	143
Počet rodin, u kterých došlo ke zlepšení v oblasti saturace potřeb dětí ze strany rodičů	10	109	148
Počet rodin, u kterých díky podpoře došlo k návratu dítěte z náhradního prostředí	0	5	8

⁵ Do indikátorů dopadu jsou zahrnuta také opatření 2.1.3.4 Vznik odpovídající služby pro rodiny ohrožené závislostí a 3.2.1.1. Rozvoj práce s dluhy v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

4 Rodina

Opatření specifického cíle			
4.1.2.1 Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v městském obvodu Ostrava-Jih			V realizaci (5/6)
Diecézní charita ostravsko-opavská	Projektová aktivita (SAS)	01.07.2023–30.06.2026	
4.1.2.2 Rozvoj služeb zaměřených na mladé dospělé a rodiče v tíživé sociální situaci			Nerealizováno
-	Projektová aktivita	-	
4.1.2.3 Rozvoj aktivit k obnovení nebo posílení kompetencí rodiny v péči o dítě			Nerealizováno
-	Projektová aktivita	-	
▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026			
Z trojice opatření se realizuje pouze jedno, a to projekt na rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Diecézní charity ostravsko-opavské, který v roce 2023 uspěl ve výzvě KPSV+. Sociálně aktivizační služby mají prostory v rámci městského obvodu Ostrava-Jih na pobočce na adrese Plzeňská 2617/6, která slouží jako zázemí pro ambulantní formu poskytování služby a pro individuální konzultace s klienty. Provozní doba ambulantní služby zůstává beze změny v rozsahu 3 hodin týdně, přičemž pobočka byla otevřena každý čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin. Ani v tomto sledovaném období nebyla zaznamenána zvýšená poptávka po ambulantních službách, která by vyžadovala rozšíření otevírací doby. Stávající nastavení se jeví jako dostačující a odpovídá aktuálním potřebám klientů i zájemců o službu. Sociální služba je nadále poskytována převážně terénní formou, tedy v přirozeném prostředí klientů.			
Specifický cíl 4.1.3: Do roku 2025 bude zajištěno 30 odborných pozic na základních školách			
Indikátory dopadu	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2025
Počet zajištěných odborných podpůrných pozic na základních školách	49	50	55
Opatření specifického cíle			
4.1.3.1 Zajištění odborných pozic na základních školách			V realizaci
Statutární město Ostrava	Neprojektová aktivita	Průběžně	
▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026			
Ostrava ve spolupráci s některými městskými obvody dofinancovává potřebné odborné pozice (školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog), které nelze hradit z jiných zdrojů (např. z rozpočtu MŠMT, šablon apod.). V roce 2025 byly financovány odborné pozice na školách v celkové výši téměř 9,8 mil. Kč, z toho statutární město Ostrava přispělo opět 50 % a umožnilo financovat 55 pozic školních poradenských pracovišť v 7 městských obvodech: Hrabová, Jih, Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice.			

4 Rodina

Strategický cíl 4.2: Posilovat a modernizovat infrastrukturu sociálních služeb

Specifický cíl 4.2.1: Do roku 2025 bude zkvalitněno zázemí sociálních služeb ve 4 budovách včetně energetické úspornosti a s využitím obnovitelných zdrojů

Indikátory dopadu	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2025
Počet zrekonstruovaných nebo zrenovovaných budov s nižší energetickou náročností	0	1	1
Opatření specifického cíle			
4.2.1.1 Modernizace sociálních služeb Adelante Armády spásy ČR			V realizaci
Armáda spásy v České republice, z.s.	Projektová aktivita	01.01.2023–31.12.2027	
4.2.1.2 Energetické úspory budovy pro zázemí sociálních služeb v městském obvodu Poruba			Nerealizováno
-	Projektová aktivita	-	
4.2.1.3 Vytvoření zázemí pro pobytovou službu sociální rehabilitace			Nerealizováno
-	Projektová aktivita	-	
4.2.1.4 Rekonstrukce prostor pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež			Dokončeno
Armáda spásy v České republice, z.s.	Projektová aktivita	01.01.2024–30.06.2025	

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

Ve výzvě IROP na rozšíření kapacit sociálních služeb uspěly v roce 2023 dva projekty Armády spásy. Otevření nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na adrese Jílová 33 proběhlo v červnu 2025. Provozní doba pro klienty byla v roce 2025 od pondělí do středy, vždy 12:00-18:00.

Projekt na Modernizaci sociálních služeb Adelante je zaměřen na modernizaci zázemí sociálních služeb poskytovaných v areálu Adelante Armády spásy. Cílem je zlepšení podmínek pro osoby bez přístřeší a zajištění energetických úspor v provozu objektů.

5 Participace

Strategický cíl 5.1: Zapojovat obyvatele města do řešení problematiky sociálního vyloučení, života komunity a správy věcí veřejných

Specifický cíl 5.1.1: Do roku 2025 si 40 osob zvýší své kompetence metodou komunitní práce

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 31.12.2024	Data k 31.12.2025
Počet osob, které si zvýšily kompetence metodou komunitní práce	0	158	417
Počet osob v jádrových skupinách	0	20	40

Opatření specifického cíle

5.1.1.1 Podpora stávající komunitní práce a rozšíření komunitní práce do lokality Čujkovova

Dokončeno

Diecézní charita ostravsko-opavská

Projektová aktivita

01.01.2024–31.12.2025

▼ Shrnutí za rok 2024 a příležitosti v roce 2025

Projekt na podporu komunitní práce Diecézní charity ostravsko-opavské ve výzvě KPSV+ sice uspěl, ale nakonec byl financován na dobu dvou let z výzvy 44 OPZ+.

Projekt komunitní práce byl realizován ve 4 sociálně vyloučených ohrožených lokalitách či lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území města Ostravy, konkrétně SVL Ostrava-Kunčičky, SVL Zadní Přívaz, SVL Vítkovice a nově ulice Čujkovova a okolí v Ostravě-Jih

V lokalitě Ostrava Jih se nepodařilo více zaktivizovat obyvatele kvůli vysoké migraci, nestálému bydlení a častým krizovým situacím rodin. Nestabilita bránila vytvoření dlouhodobě fungující skupiny. Přesto proběhlo v srpnu, září a říjnu 2025 osm intenzivních setkání zaměřených na přípravu a realizaci komunitní akce a následné vyhodnocení akce, poté se skupina rozpadla. Aktivizaci dále komplikovaly nedůstojné podmínky bydlení, zanedbané společné prostory, zvýšená kriminalita a nízká důvěra v instituce. Tyto faktory snižovaly motivaci obyvatel zapojovat se do komunitních aktivit a brzdily rozvoj práce v lokalitě. Obyvatelé často volili strategii stažení se do soukromí, což snižovalo ochotu účastnit se veřejných setkání nebo se aktivně vyjadřovat k dění v lokalitě.

U indikátoru „Počet osob, které si zvýšily kompetence metodou KP“ byla využita agregovaná data za celý projekt, nikoli pouze za lokalitu Jih. Tomu odpovídá i výsledná hodnota 417 osob, která může při srovnání se specifickým cílem („Do roku 2025 si 40 osob zvýší své kompetence metodou KP“) na první pohled působit nepoměrně.

Tato vyšší hodnota však zahrnuje všechny účastníky komunitních aktivit v rámci projektu, kterých bylo celkem 160, a odráží širší rozsah realizovaných aktivit nad rámec jedné lokality. Nejedná se tedy o nesoulad s cílem, ale o odlišný rozsah vykazovaných dat (celoprojektová vs. lokální).

5 Participace

Strategický cíl 5.2: Vytvářet prostor ke sdílení zkušeností a informací o tématu sociálního vyloučení

Specifický cíl 5.2.1: Minimálně dvakrát ročně organizovat multidisciplinární setkání vedoucí k propojení aktérů působících v různých oblastech sociálního začleňování

Indikátory dopadu	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2025
Počet multidisciplinárních setkání k propojení aktérů (k uvedenému datu/celkem)	10/10	7/17	6/23

Opatření specifického cíle

5.2.1.1 Organizace multidisciplinárních kulatých stolů

V realizaci

Statutární město Ostrava, Agentura pro sociální začleňování Neprojektová aktivita Průběžně

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

V roce 2025 proběhl Kulatý stůl k prevenci šíření infekčních onemocnění, který byl zaměřen na naplánování aktivit k prevenci šíření hepatitidy A. Další multidisciplinární setkání v rámci propojování oblasti školství a sociálních služeb probíhala v rámci projektu městského obvodu Ostrava-Poruba „Desegregace vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním“ (projekt realizován ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování).

V Ostravě se dále pravidelně schází 7 multidisciplinárních týmů Míst pro dialog. Místa pro dialog se schází ve vytipovaných sociálně rizikových lokalitách. Jedná se o je dobrovolné uskupení subjektů působících v místě s výskytem sociálně rizikových jevů, jehož cílem je nalézat prostřednictvím spolupráce, koordinace a výměny informací efektivní způsoby prevence a řešení aktuálních problémových situací v lokalitě. Může se jednat o problémy dané lokality, ale i jednotlivce. Počet setkání těchto týmů není do indikátoru započten.

Specifický cíl 5.2.2: Minimálně třikrát ročně informovat širokou i odbornou veřejnost o problematice sociálního začleňování prostřednictvím komunikačních nástrojů města a Agentury

Indikátory dopadu	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2025
Počet informačních sdělení o problematice sociálního začleňování aktérů (k uvedenému datu/celkem)	12/12	12/24	7/31

Opatření specifického cíle

5.2.2.1 Organizace multidisciplinárních kulatých stolů

V realizaci

Statutární město Ostrava, Agentura pro sociální začleňování Neprojektová aktivita Průběžně

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

5 Participace

V roce 2025 na webu Sociopoint Ostrava (<https://sociopoint.ostrava.cz/>) spravovaném odborem sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu byly zveřejněny 3 články. O aktualitách informoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví prostřednictvím newsletteru Sociopoint, který se vydává 4x ročně.

V průběhu roku 2025 došlo ke změně webu Sociální začleňování Ostrava na web Sociopoint Ostrava.

S ohledem na ukončení spolupráce města Ostravy s Agenturou pro sociální začleňování byla ukončena i publikační činnost z její strany.

6 Zdraví

Strategický cíl 6.1: Zvyšovat dostupnost zdravotní péče a mezioborovou spolupráci

Specifický cíl 6.1.1: Do roku 2025 realizovat alespoň dvě aktivity za účelem zmapování dostupnosti zdravotní péče a podpory vzájemné spolupráce

Indikátory dopadu	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2025
Počet výzkumných nebo odborných aktivit zaměřených na dostupnost zdravotní péče a podporu vzájemné spolupráce aktérů (k uvedenému datu/celkem)	2/2	3/5	4/9

Opatření specifického cíle

6.1.1.1 Odborná konference o dostupnosti zdravotní péče

Dokončeno

Statutární město Ostrava, Agentura pro sociální začleňování

Neprojektová aktivita

Průběžně

6.1.1.2 Výzkum k dostupnosti zdravotní péče

Dokončeno

Agentura pro sociální začleňování

Neprojektová aktivita

2023

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

V roce 2025 pokračovala jednání v rámci Platformy zdraví – proběhla 2 setkání v části Pediatrické péče a 2 setkání v části Zdravotně sociálního pomezí osob seniorského věku. Téma zdraví bylo zahrnuto v rámci přípravy 7. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2027-2031.

6 Zdraví

Strategický cíl 6.2: Rozvíjet kompetence v oblastech podpory zdraví

Specifický cíl 6.2.1: Do roku 2025 si 220 osob zvýší kompetenci ke změně chování ve prospěch udržitelného zdravého životního stylu

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 31.01.2025	Data k 31.01.2026
Počet osob, které si zvýšily kompetenci ke změně chování ve prospěch udržitelného zdravého životního stylu ⁶	101	143	188
Počet osob, kterým realizátor projektu zprostředkoval odbornou službu s cílem zlepšení zdravotní kondice a tato služba byla klientem využita	58	69	92
Počet osob, které byly nově s podporou realizátora registrovány do systému primární zdravotní péče – k praktickému lékaři pro dospělé / k praktickému lékaři pro děti a dorost / ke gynekologovi / ke stomatologovi	12/12/4/22	26/25/10/34	36/32/16/38
Počet osob, které nově absolvovaly s podporou realizátora všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře pro dospělé / u praktického lékaře pro děti a dorost / preventivní prohlídku u gynekologa / u stomatologa	11/12/4/13	20/19/6/17	32/26/10/21

Opatření specifického cíle

6.2.1.1 Rozšíření služby zdravotně-sociální pomoci

V realizaci (5/6)

Spolu pro rodinu, z.s.

Projektová aktivita (TP)

01.09.2023–31.08.2026

6.2.1.2 Mediátoři zdraví v sociálně vyloučených lokalitách

Dokončeno (6/6)

CENTROM, z.s.

Projektová aktivita

01.02.2023–31.01.2026

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

V průběhu roku 2025 byla realizována obě opatření. Oba realizátoři v průběhu roku 2025 spolupracovali v rámci platformy zdraví.

V rámci zachování činnosti měla organizace CENTROM, z.s. zájem o realizaci dalšího projektu v tématu zdravotní mediace ve výzvě 106 OPZ+. Spolu pro rodinu, z.s. o návazný projekt zájem neměla, záměrem bylo zachování činnosti v rámci sociální služby terénní programy.

⁶ Započítán indikátor Počet osob, u kterých došlo k pozitivní změně v oblasti životních návyků a způsobu života (u sociální služby) a indikátor Počet osob, které v rámci dne zdraví nebo obdobné akce v oblasti podpory zdraví zjistily rizikové hodnoty některých ze standardně měřených krevních a tělních parametrů a se systematickou podporou zdravotního mediátora následovaly doporučení a docílily reálného zlepšení (mimo sociální služby).

6 Zdraví

Specifický cíl 6.2.2: Do roku 2025 zůstane poskytnutím terénní sociální péče 60 osob ve svém přirozeném domácím prostředí

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 31.01.2025	Data k 31.01.2026
Počet osob, kterým je poskytnuta potřebná péče v domácím prostředí	1	28	44
Počet osob, kterým bylo zahájeno poskytování úkonů osobní hygieny, úkonů péče o vlastní osobu a díky podpoře služby došlo k saturaci potřeb osob	1	29	44

Opatření specifického cíle

6.2.2.1 Rozvoj terénní pečovatelské služby v městských obvodech

V realizaci (5/6)

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Projektová aktivita (Pečovatelská služba)

01.07.2023–30.06.2026

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

Opatření je realizováno. Pečovatelky zajišťují úkony na základě zpracovaných individuálních plánů jednotlivých klientů, kterými jsou zejména podpora v úkonech péče o vlastní osobu, zajištění osobní hygieny, stravy, chodu domácnosti, díky který zůstávají uživatelé co nejdelší dobu v domácím prostředí.

Specifický cíl 6.2.3: Do roku 2025 si 220 osob zvýší kompetenci ke změně chování ve prospěch udržitelného zdravého životního stylu

Indikátory dopadu	Data k 30.04.2024	Data k 31.01.2025	Data k 31.12.2025
Počet osob, u nichž se zvýšila schopnost pečovat o své zdraví	0	1	346
Počet osob, kterým realizátor projektu zprostředkoval odbornou službu s cílem zlepšení zdravotní kondice a tato služba byla klientem využita	0	1	43

Opatření specifického cíle

6.2.3.1 Vznik služby následné péče pro osoby s poruchou příjmu potravy

V realizaci (5/6)

Centrum Anabell, z. ú.

Projektová aktivita (SNP)

01.05.2023–30.04.2026

6.2.3.2 Marodka pro osoby bez přístřeší

V realizaci (4/6)

Armáda spásy v České republice, z. s.

Projektová aktivita (Krizová pomoc)

01.10.2023–30.09.2026

▼ Shrnutí za rok 2025 a příležitosti v roce 2026

6 Zdraví

V roce 2025 pokračovala realizace obou projektů.

V rámci obou projektů jsou pilotně ověřovány nové sociální služby – krizová pomoc pro osoby bez přístřeší a služby následné péče pro osoby s poruchou příjmu potravy. Služby následné péče evidují vyšší zájem klientů, než byl předpoklad. Klient může využít individuální podporu či skupinové aktivity, popř. obojí. Individuální setkání probíhá buď s psychologem, nebo sociálním pracovníkem.

Stejně tak i krizová pomoc eviduje velký zájem klientů a má často naplněnou kapacitu. Za dobu realizace projektu službou prošlo celkem 162 osob – 137 mužů a 25 žen.

Po skončení projektu krizové pomoci bude činnost pokračovat díky realizaci schváleného projektu z výzvy 106 OPZ+.